
 FUNDACIÓN AGUSTÍN DE BETANCOURT  (E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS, C. y P) 
 DEPTO. INGENIERÍA Y MORFOLOGÍA DEL TERRENO   
 CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LA INGENIERÍA  Ref: 171101-01-00  
 

   Página 1 de 2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación: Investigación geotécnica sobre las 
actuaciones y decisiones emprendidas debidas a las 
modificaciones existentes en el Modelo Geológico-
Geotécnico, en el Xacbal Delta Hidrolectric Project. 
Quiché. Guatemala. 

El alcance de los trabajos adjudicados a OHL INDUSTRIAL 
S.L. por parte de ENERGÍA LIMPIA DE GUATEMALA, S.A., 
comprende todos los necesarios para poner en operación la 
Central Hidroeléctrica de Xacbal Delta, incluyendo el proyecto 
ejecutivo, la ingeniería de detalle, la construcción, el 
equipamiento y la puesta en funcionamiento de la Central, con 
una potencia instalada de aproximadamente algo más de 58 
MW. 

En lo que se refiere al convenio establecido con la Fundación, 
consta de las siguientes obras parciales:  

 Acondicionamiento y ejecución de los accesos, temporales 
y definitivos, necesarios para la ejecución de las obras. 

 Presa de gravedad, de hormigón, en el Río Xacbal, con una 
altura máxima de 43,5 m de altura sobre cimientos (37,5 m 
sobre cauce). Se trata de una presa de gravedad de planta 
recta con vertedero de compuertas radiales sobre el propio 
cuerpo de presa. 

 Túnel de aducción de unos 3.690 m de longitud, con 
sección de excavación tipo herradura de 4,00 m de anchura 
en la solera por 5,30 m de altura y 23,00 m2 de sección. El 
acabado final del túnel es de sección circular, revestido de 
hormigón, de un diámetro interior de 4,70 m. 
Inmediatamente antes de la chimenea de equilibrio se 
dispone una reducción de 4,7 a 3,7 m de diámetro. Justo 
después llega el entronque con la chimenea de equilibrio, a 
partir del cual, se inicia un trazado con un pozo vertical 
mediante un codo con ángulo cercano a los 90º (codo 
superior). El pozo, de sección circular, tiene una longitud de 
unos 80 m y al final del mismo, mediante un codo dispuesto 
en un plano horizontal (codo inferior), la línea de agua llega 
hasta la casa de máquinas. En este tramo final, a partir del 
fin del codo inferior, se excavan 247 m  hasta la salida por 
la ladera de la montaña, en la margen derecha del río Ixtupil. 

Fecha de inicio: septiembre 2017 
Fecha de terminación: noviembre 2017 

Director de Investigación: Fernando Román 

Entidad colaboradora:  OHLI, S.A. 

Lugar:  Quiché (Guatemala) 
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 Se menciona que la tubería forzada iba inicialmente en 
zanja por la ladera y que, debido a las condiciones de 
inestabilidad geológica, se modificó al tramo vertical y 
subhorizontal anterior. 

 Chimenea de equilibrio cuya planta y sección fueron 
modificadas en su tramo superior debido a las 
mencionadas condiciones de inestabilidad geológica, 
detectadas en fase de obra. Tiene una sección tipo 
ovoide (eje mayor de 16,40 m y eje de menor de 7,8 m), 
con la intención de minimizar las excavaciones en la 
ladera y no invadir la Chajul Road, vial de tránsito 
permanente. La altura de la chimenea es de unos 66 
metros de altura y está revestida con hormigón armado 
con un espesor de 0,60 m. Palabras clave: firme, 
mezclas bituminosas, testigos, muestras, ensayos de 
carga. 

Los materiales existentes en estas obras pueden 
sintetizarse en los siguientes: 

Depósitos aluviales: Únicamente en los cauces de 
los ríos Xacbal y afluentes. 

Metatobas: En ambas márgenes de los cauces 

Pizarras: Aparecen en la margen izquierda, a partir 
de cotas por encima de la 1000. 

Coluviones: tapizando los anteriores con diferentes 
espesores. 

En los documentos de proyecto y en las conclusiones de 
los trabajos de investigación complementarios que 
pudieron realizar en fase de Oferta (denominados Early 
Works), se establecieron unos parámetros geomecánicos 
y dimensiones de estas litologías. Posteriormente durante 
la ejecución se ha comprobado, entre otros aspectos, que 
el espesor de los coluviones ha sido mucho mayor en 
algunas zonas; que la calidad geomecánica de las 
metatobas en la zona de presa también ha sido distinta en 
superficie; y que las características de las pizarras con 
ampelitas en el tramo final del túnel de aducción han sido 
especialmente peores. 

Ninguna de estas diferencias podría deducirse de la 
documentación de proyecto ni de los de Early Works y, 
mucho menos, al tratarse un territorio muy joven en 
proceso actual de erosión – geológicamente hablando – y 
con laderas potencialmente inestables. Incluso podría 
plantearse que las deducciones de aquella información 
condujeron a diseños cuestionables. 

Nuestra Investigación ha consistido fundamentalmente en: 

 Revisar con detalle la información geológica y 
geotécnica de partida. 

 Revisar los diseños consecuencia del “modelo” 
geológico geotécnico tras la interpretación de 
dicha información. 

 Analizar el proceso de toma de decisiones ante las 
sucesivas modificaciones habidas en dicho 
modelo. 

 Analizar los nuevos diseños consecuentes con 
dicho modelo. 

Fotografías, cortesía de OHLI 


